

Task Name	Début	Fin	octobre 2021 oct.	novembre 2021 nov.	décembre 2021 déc.	janvier 2022 janv.	février 2022 févr.	mars 2022 mars	avril 2022 avr.	mai 2022 mai	juin 2022 juin	juillet 2022 juil.	août 2022 août	septembre 2022 sept.	octobre 2022 oct.	novembre 2022 nov.	décembre 2022 déc.
1 Area 20 _Structural metallic products WP	1-10-2021	31-12-2022															
2 Milestone 1 - scope of product	1-10-2021	24-1-2022															
3 List of products	1-10-2021	30-11-2021															
4 List of materials	1-11-2021	31-12-2021															
5 List of intended uses	1-12-2021	31-1-2022															
6 List of forms	3-1-2022	31-1-2022															
7 Milestone 2 - creation of	3-1-2022	28-2-2022															
8 Working plan	3-1-2022	28-2-2022															
9 Definition of TB	3-1-2022	28-2-2022															
10 Attribution of experts	3-1-2022	28-2-2022															
11 Milestone 3 content of Hts	1-3-2022	31-10-2022															
12 A.1 BWR	1-3-2022	30-6-2022															
13 A.2 Threshold and classes	1-3-2022	30-6-2022															
14 A.3 Verification methods	1-3-2022	30-6-2022															
15 B.1 Declared performance	1-7-2022	30-9-2022															
16 B.2 Conditions of use	1-7-2022	30-9-2022															
17 B.3 Work provisions	1-7-2022	30-9-2022															
18 C.1 Safety product requirements	30-6-2022	30-9-2022															
19 D.1 Envir. Prod. requirements	30-6-2022	30-9-2022															
20 E.1 Sust. Assessments	30-6-2022	30-9-2022															
21 F.1 Envir. Obligations for Manufacturers	30-6-2022	30-9-2022															
22 G.1 to G.4 Information requirements.	30-9-2022	31-10-2022															
23 Milestone 4 - Final Consultation and adoption of deliverables	1-7-2022	31-12-2022															
24 Evaluation of outcomes	1-7-2022	31-10-2022															
25 Reporting outputs	1-8-2022	30-11-2022															
26 Consultation	1-12-2022	31-12-2022															
27 Adoption of outcomes	1-12-2022	31-12-2022															